令 和 ８ 年 度 発 注 予 定 工 事

公　表　年　月　日	令和8年4月1日
所　　属　　名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 （契約締結時期）
1	指名	令和8年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（4月募集分）	―	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	4月下旬
2	指名	白井県営住宅外部鉄部塗装工事	白井市南山1-9	塗装	120日	玄関ドア他　270戸	6月下旬
3	指名	令和8年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（7月募集分）	―	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月下旬
4	指名	初富県営住宅外部鉄部塗装工事	鎌ヶ谷市東初富2-3	塗装	60日	玄関ドア他　64戸	7月下旬
5	一般	パティオス9番街照明器具LED化交換工事	千葉市美浜区打瀬１－９	電気	200日	115戸の住戸内および集会室等共用部の照明器具LED化交換工事	8月下旬
6	一般	パティオス13番街照明器具LED化交換工事	千葉市美浜区打瀬２－19	電気	200日	115戸の住戸内および集会室等共用部の照明器具LED化交換工事	8月下旬
7	指名	大久保県営住宅外部鉄部塗装工事	習志野市泉町2-3	塗装	120日	玄関ドア他　224戸	8月下旬
8	指名	佐倉石川県営住宅給水塔塗装工事	佐倉市石川572-2	塗装	90日	給水塔塗装	8月下旬
9	指名	令和8年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（10月募集分）	―	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月下旬
10	一般	各県営住宅遊具補修工事	―	造園	100日	40団地	11月下旬
11	指名	令和8年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（1月募集分）	―	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
12	一般	パティオス9番街高圧変圧器他交換工事	千葉市美浜区打瀬１－９	電気	75日	高圧変圧器・コンデンサ他の交換工事	12月下旬
13	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事	―	消防	90日	60台	12月下旬