

令和3年度発注予定工事

公表年月日	令和3年7月1日
所属名	千葉県住宅供給公社

No.	入札方式	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)
1	指名	令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（7月募集分）	—	管	45日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	7月中旬
2	指名	辰巳台東県営住宅外部鉄部塗装工事	市原市辰巳台東 2-9	塗装	100日	玄関ドア他 170戸	8月中旬
3	指名	佐倉石川県営住宅給水塔塗装工事	佐倉市石川 572-2	塗装	90日	給水塔塗装	9月中旬
4	指名	令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（10月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	10月上旬
5	指名	北子安県営住宅外部鉄部塗装工事	君津市北子安 1-16	塗装	100日	玄関ドア他 176戸	10月中旬
6	指名	浦安辰巳県営住宅外部鉄部塗装工事	浦安市猫実 1-7-18	塗装	90日	玄関ドア他 44戸	10月中旬
7	一般	各県営住宅遊具補修工事	—	造園	100日	50団地	11月中旬
8	一般	池花賃貸施設外壁改修他工事	四街道市池花 1-25-1	塗装	90日	外壁・屋根・外部鉄骨階段の塗装工事	11月下旬
9	一般	パティオス9番街 鉄部塗装工事	千葉市美浜区打瀬 1-9	塗装	60日	共用部における鉄部塗装工事	11月下旬
10	指名	令和3年度県営住宅浴槽・風呂釜設置工事（1月募集分）	—	管	50日	県営住宅空家への浴槽・風呂釜の設置工事	12月下旬
11	一般	各県営住宅避難梯子取替え工事	—	消防	90日	60台	12月下旬